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Inleiding 
 

Pionieren in de polder 
Klimaatslim Boeren op Veen is een pionierend project (2018-2023), gericht op het 

poldergewijs remmen van bodemdaling en beperking van de CO2-uitstoot uit veen. En 

daarnaast bedoeld voor het verkennen van kansrijke maatregelen die de waterkwaliteit en 

biodiversiteit verbeteren. Om bij te dragen aan toekomstperspectief voor de agrarische 

bedrijven in het veenweidegebied. Zie voor toelichting de site. 

Lessen gebundeld 
Sinds de start van de pilot Klimaatslim Boeren op Veen in 2018, is er veel polderkennis en 

praktijkervaring opgedaan met de organisatie van poldergewijze voorbereiding en 

realisatie van bodemdalingremmende en CO2- reducerende maatregelen. Er komt veel bij 

kijken. Dit document biedt handvatten aan initiatiefnemers van een polderproces, gericht 

op het aanleggen van waterinfiltratiesystemen (WIS). Opgesplitst in een aantal fases en op 

basis van een aantal praktische onderwerpen. Vooraf geven we eerste de belangrijkste 

lessen mee. Een winstwaarschuwing is op zijn plaats: successen en lessen uit het verleden 

bieden geen garantie voor succes in de toekomst.  

Maatwerk en mensenwerk 
Elke polder vraagt maatwerk, toegesneden op een mix van kenmerken van het bodem- en 

het watersysteem (zowel op papier als in het veld, dat verschilt soms ook!), effectiviteit en 

keuze van maatregelen, de wens van de grondeigenaar, en de gewenste impact op polder- 

en systeemniveau. Daarnaast is het beleid voor het veenweidegebied sterk in 

ontwikkeling. Maar bovenal is het mensenwerk. Kortom, een blauwdruk bestaat niet. 

Aandachtspunten en tips wel!  

Praktijkgerichte afweging 

Dit praktijkgerichte stappenplan gaat dus in op de aanpak en organisatie van de realisatie 

van waterinfiltratiesystemen (WIS). Daar is al een heel proces aan vooraf gegaan met als 

resultaat het besluit om tot aanleg van WIS over te gaan, en met welke variant actief/met 

pomp of passief. De beleidsmatige, bedrijfsmatige en financiële afweging over waarom 

waar welk type WIS aan te leggen, in relatie tot de kenmerken van het water- en 

bodemsysteem, de opgaven en ambities van betrokkenen e.d., komen in dit stappenplan 

niet aan uitgebreid aan bod. 

Voor wie? 
Dit stappenplan is een handreiking voor agrarische collectieven, waterschappen en 

adviseurs die aan de lat staan om maatregelen, gericht op het afremmen van bodemdaling 

en CO2-reductie, concreet te gaan realiseren. 

Waarom WIS? 
WIS is een van de beproefde maatregelen die - mits juist aangelegd en beheerd - kan 

voorkomen dat de veenbodem uitdroogt en oxideert. Dat kan ook met natte teelten, 

greppelinfiltratie en het opbrengen van klei. Echter, natte teelten en het opbrengen van 

https://klimaatslimboerenopveen.nl/
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klei (‘klei in veen’) zitten anno 2023 nog in een experimenteer- en onderzoeksfase (en 

worden onderzocht in het landelijke onderzoeksprogramma VIPNL), en zijn nog niet 

geschikt bevonden voor grootschalige uitrol.  

Waarom een polderaanpak?  
Maatregelen tegen bodemdaling hebben alleen zin als er op polderniveau voldoende 

grondeigenaren meedoen, met voldoende hectares. Want de aanleg van WIS vraagt een 

nauwe afstemming met het waterbeheer. Met polderniveau bedoelen we een 

watersysteem technische eenheid - een peilvak. Met een polderproces kunnen de 

betrokkenen in de polder (boeren, particulieren en eventueel terrein beherende 

organisaties), de stappen doorlopen voor realisatie van maatregelen zoals WIS. Bij de 

aanleg van WIS wordt vaak een drempel van tenminste 65% van de voor WIS geschikte 

gronden per peilvak gehanteerd als richtlijn. Dit omdat anders te veel verschillende 

bodemhoogten zouden kunnen ontstaan in een polder en vanwege effectiviteit en 

watersysteem. Deze ondergrens kan worden vastgesteld door het betreffende waterschap 

en provincie. 

Meer weten?  
Neem contact op met:  

• Agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen, José van Miltenburg: 

jose@rijnvechtenvenen.nl 

• Agrarische natuur- en landschapsvereniging Rijn en Gouwe Wiericke,  

Mieke Vergeer: info@rijnengouwewiericke.nl 

• Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Marjan Holtman: 

marjan.holtman@hdsr.nl 

• Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Renske Klein: renske.klein@waternet.nl 

• Waaloord, Marieke Leentvaar: marieke.leentvaar@waaloord.nl  

  

mailto:jose@rijnvechtenvenen.nl
mailto:info@rijnengouwewiericke.nl
mailto:marjan.holtman@hdsr.nl
mailto:renske.klein@waternet.nl
mailto:marieke.leentvaar@waaloord.nl
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Samenvatting 
Hieronder worden de fases (A) en thema’s (B) eerst compact benoemd en daarna 

uitgebreid toegelicht. Wat betreft de fases vooraf de opmerkingen dat deze in de praktijk 

soms niet zo duidelijk te onderscheiden zijn.   

A. Fases polderproces 

1. Verkenningsfase - peilen wie en wat 
Op initiatief van enkele boeren en/of waterschap/gemeente/andere partij, lijkt er 

interesse en het momentum om met zoveel mogelijk grondeigenaren het gesprek 

aan te gaan: wie wil wat, en wat kan uitgevoerd? In deze fase worden de 

keukentafelgesprekken met alle grondeigenaren/gebruikers gevoerd en 

beleidskaders en financieringsopties in beeld gebracht.  

Met als resultaat: voldoende interesse bij grondeigenaren, zicht op gezamenlijke 

doelen en met welk type maatregelen, bij wie/waar mogelijk te realiseren, en een 

team (initiatiefgroep) met capaciteit om de volgende fase te trekken en zich top 

financiering. 

2. Voorbereidingsfase - concretiseren 
Gesprekken met potentiële deelnemers over wensen/doelen/ambities op meerdere 

thema’s, type maatregelen, koppelkansen (ANLB, waterkwaliteit etc.). En het 

voorbereiden van de projectorganisatie (wie gaan verantwoordelijkheid nemen, 

wie nodig).  

Resultaat: een grove indicatie van aantal ha’s en type maatregelen, indicatie 

kosten + financiering en zicht op projectpartners + rollen/verantwoordelijkheden.  

3. Planvormingsfase - praktische afspraken, subsidietraject, 

formaliseren  
Het concreet uitwerken van een projectplan met maatregelen (drainageplan) met 

begroting en dekkingsplan ten behoeve van een subsidieaanvraag. De 

voorbereiding van eventuele vergunningen, het vastleggen van 

samenwerkingsafspraken, offertes, projectleider regelen, het vastleggen van 

deelnemersovereenkomsten. 

Resultaat: formele afspraken op basis van een concreet uitvoeringsplan met 

financiering. Parallel stellen waterschappen vaak een monitoringsplan van grond- 

en oppervlaktewater op. 

4. Uitvoeringsfase - doen en checken en verantwoorden 
Het offertetraject met draineurs, opdracht geven, afspraken met deelnemers over 

de uitvoering, toezicht houden op het uitvoeringsproces en de kwaliteit van de 

aanleg, communicatie met deelnemers en omgeving, etc. en eindrapportage en 

verantwoording. 

Resultaat: maatregelen met goede kwaliteit en op tijd aangelegd, en tevreden 

deelnemers. 
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5. Beheerfase - monitoren, studiegroepen 
Leren werken met WIS door seizoenen heen, inzicht krijgen in impact op de 

bedrijfsvoering, checken van de werking. Vaak monitort het waterschap op diverse 

aspecten. Grondeigenaren checken de werking, kunnen zelf grondwaterstanden 

meten (peilbuis), ervaringen uitwisselen in studiegroepen. 

Resultaat: inpassing van maatregelen in de bedrijfsvoering door deelnemers en 

het leren werken met de maatregelen, zodat het optimaal functioneert  

De overgangen tussen de fases zijn niet heel scherp. Het helpt om vooruit te denken en 

terug te werken. De looptijd van initiatief tot oplevering neemt, minimaal 3 jaar in beslag, 

is onze ervaring. Dat komt o.a. omdat processen met veel betrokkenen nu eenmaal tijd 

kosten, de afhankelijkheid van subsidieprocedures, weer- en seizoensinvloed 

(omstandigheden geschikt voor aanleg WIS, natte winter, te droge zomer, 

weidevogelseizoen etc.) en het enthousiasme en aandacht van iemand die de voortgang 

bewaakt. 

 
B. Organisatorische facetten polderproces  
In de verschillende fases van het polderproces komen de volgende onderwerpen 

doorlopend terug. Daarom gaan we daar apart op in: 

1. Projectorganisatie  

2. Financieel projectmanagement 

3. Communicatie 

4. Monitoring 

Hierna gaan we dieper in op de te zetten stappen en facetten. 
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A. Fases polderproces 

 
1 Verkenningsfase 
 
 

Een aantal agrariërs en het waterschap/andere overheid vinden elkaar in een kans 

om aan de slag te gaan met bodemdalingremmende maatregelen. Vaak speelt er 
overigens meer. De tijd is rijp om te kijken wat wél gerealiseerd kan. 

Dit betreft de fase van de eerste keukentafelgesprekken met veel grondeigenaren/ 
gebruikers, het in beeld brengen van de beleidskaders en het op een rij krijgen van 
de financieringsopties.  

Met als resultaat: zicht op voldoende deelnemers, zicht op gezamenlijke doelen en 
kansrijke te nemen maatregelen en een team (initiatiefgroep) met capaciteit om de 
volgende fase in te gaan. Een gezamenlijk besluit: wel of niet verder uitwerken? 

 

Wie start en waartoe? 
Wie de eerste stap zet, maakt niet uit. Dat kan zijn een tweetal boeren, een agrarisch 

collectief of LTO-afdeling, of het waterschap, provincie of gemeente vanwege een 

beleidsontwikkeling/grote gebiedsopgave. Zij polsen bij elkaar hoe kansrijk een 

verkenning is naar de interesse om met opgaven als bodemdaling, biodiversiteit, 

waterbeheer, en eventueel andere maatschappelijke opgaven zoals duurzame energie, 

aan de slag te gaan. En wat er nodig is om tot uitvoering te komen van welke maatregelen. 

Ook is het van belang zicht te krijgen op beschikbare subsidie voor welk type maatregelen 

én voor de organisatie. Zonder zicht daarop, strandt een initiatief al snel. 

Vanaf het begin moet duidelijk zijn wie vanuit de boeren het proces trekt en als 

aanspreekpunt optreedt. Vaak is dat een groepje van 3 tot 5 boeren dat het voortouw 

neemt. Zij zijn verantwoordelijk voor het proces en ‘opdrachtgever’, daarbij ondersteund 

en geadviseerd door waterschap/gemeente/provincie/adviseur. 

Wie voert wat uit? 
In deze fase voer je de eerste keukentafelgesprekken met grondeigenaren/pachters (>5ha) 

en breng je het beleid van de betrokken overheden in het gebied in kaart. Deze gesprekken 

worden meestal uitgevoerd door een onafhankelijk persoon (al dan niet ingehuurd) in 

opdracht van de boerenkerngroep. Vaak gaat iemand van de kerngroep en/of waterschap 

mee op gesprek. Spreek dat vooraf goed met elkaar door, zodat het werkbaar en 

uitvoerbaar is. Soms volstaan één of enkele gezamenlijke bijeenkomsten met de agrariërs, 

of het is op voorhand al duidelijk dat er interesse is om mee te doen. 

Welke vragen staan centraal? 
Bepaal vooraf welke vragen centraal staan in de keukentafelgesprekken. Zie bijlage 1 voor 

een voorbeeld vragenlijst. De aanleg van WIS kan als een hefboom werken om ook andere 
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maatschappelijke opgaven integraal aan te pakken, zoals het versterken van de 

biodiversiteit, waterkwaliteit en sluiten van kringlopen. De eerste stap is met elkaar de 

doelen te bepalen (wat wil je naast bodemdaling afremmen nog meer bereiken?) en welke 

maatregelen daaraan bijdragen. De keukentafelgesprekken moeten dit beter in beeld gaan 

brengen. 

Wat is het resultaat van deze fase? 
Een go/no-go besluit om door te gaan naar de volgende fase: het plan concreet gaan 

uitwerken, of niet. Dat wordt bepaald door de combinatie van: 

• Voldoende energie in het gebied/initiatief boeren, en beleidsmatig bij 

waterschap/provincie/ gemeente. 

• Een duidelijk gezamenlijk doel met zicht op concrete haalbare maatregelen om 

bodemdaling aan te pakken (bij voorkeur minimaal 65 % van geschikte percelen 

voor WIS of andere bodemdaling remmende maatregelen per peilvak).  

• Zicht op financiering van te nemen maatregelen én budget om de planfase te 

organiseren. Vaak is het nodig om iemand in te huren die de het projectplan schrijft 

en de subsidie voorbereidt, in nauw samenspel met de initiatiefgroep.  

• Een projectorganisatie met een penvoerder (= eindverantwoordelijke, vraagt 

subsidie aan en regelt financiën). 

 

 

Afbeelding 1. Grondwaterpeilbuis plaatsen. Foto: Annette van Schie.  
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2 Voorbereidingsfase 
 
 

In deze fase worden keuken- en beleidstafelgesprekken gevoerd met potentiële 

deelnemers over gewenste/kansrijke maatregelen, inclusief koppelkansen (ANLB, 
waterkwaliteit etc.), wateropgaven/kansenkaart maatregelen en het regelen van de 
projectorganisatie. Wat wil je samen bereiken?  

Resultaat: een grove indicatie van het aantal ha’s en type maatregelen, serieus 
geïnteresseerde deelnemers, kennisvragen, een kostenindicatie en zicht op 
projectpartners en -rollen/verantwoordelijkheden en randvoorwaarden zoals 

vergunningen.  

 

Wie voert uit? 
Vorm een initiatiefgroep/projectteam (zie ook paragraaf B.1). Bijvoorbeeld bestaande uit: 

• ca. 2 personen, vanuit agrarisch collectief/rechtspersoon als vertegenwoordiging 

agrarische deelnemers; 

• vertegenwoordiging vanuit waterschap; 

• ca. 2 actieve deelnemers voor een aanjagende/verbindende rol; 

• eventueel de lokale LTO-afdeling;  

• provincie, afhankelijk van opgaven/relatie met andere gebiedsprocessen; 

• eventueel de gemeente, afhankelijk ambitie/capaciteit; 

• onafhankelijk (proces en/of agrarisch) adviseur. 

Het tandem collectief/agrariërs met waterschap is cruciaal gebleken vanwege praktijk- en 

gebiedskennis vanuit boeren en watersysteem. Verken en maak afspraken over welke 

rechtspersoon namens de deelnemers de subsidie straks wil gaan aanvragen, de financiën 

beheert en verantwoording aflegt. Zoek uit welke consequenties/mogelijke risico’s dat 

heeft (financieel, juridisch - dat kan verschillen per rechtspersoon en subsidieregeling). 

Welke vragen/onderwerpen staan centraal? 
 

• Het bepalen van de grenzen van het werkgebied; een peilvak of anders, in overleg 

met het waterschap. De ervaring leert: maakt het niet té groot in aantal ha’s (200-

400 ha) en aantal deelnemers (10-20 boeren/grondeigenaren). Kijk naar het aantal 

grondeigenaren en type (agrariërs, terreinbeherende organisaties, aandeel 

pachters, overheden) en complexiteit van opgaven. Kijk dan wat behapbaar lijkt en 

watersysteem technisch handig is. 

• Een plannen van een plenaire bijeenkomst om het proces te schetsen aan de 

potentiële deelnemers en partners. 

• Keukentafelgesprekken; in beeld brengen en ophalen van vragen en wensen die bij 

potentiële deelnemers leven, door vertegenwoordiger (bv. agrarisch collectief) en 

bij voorkeur samen met het waterschap. Draagvlak in kaart brengen voor 
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verschillende typen maatregelen en aanpak van andere opgaven. Van ieder 

gesprek wordt een kort verslag gemaakt door agrarisch collectief/waterschap. 

• In beeld brengen van randvoorwaarden van het waterschap; peilbesluiten, 

waterplannen, drooglegging, opgaven waterberging en waterkwaliteit. 

• In beeld krijgen van financieringsmogelijkheden en subsidievoorwaarden bij 

provincie en Rijk, waterschap. Denk ook aan vergunningen! 

• In beeld brengen van andere opgaven in het gebied, zoals ANLb, natuurvriendelijke 

oevers, biodiversiteit, enzovoort (voor zover relevant). Dit is modulair vorm te 

geven (module bodemdaling, biodiversiteit, energie), waarbij deelnemers aan één 

of meerdere modules kunnen deelnemen. Zie bijlage 1 voor voorbeeld vragen. 

• Kaartmateriaal verzamelen bij (en bij voorkeur door) het waterschap: zomerpeil, 

winterpeil, hoogteligging, grondsoort, kunstwerken, veentype en archeologische 

objecten, nutsvoorzieningen (of plannen daarvoor). 

• Het maken van een geschiktheidskaart voor WIS of andere bodemdaling 

remmende maatregelen, op basis van aangeleverd kaartmateriaal, meestal door 

het waterschap. Zie voorbeeld in Figuur 1. 

• In het projectteam verkennen: contractvoorwaarden, eigen bijdrage deelnemers 

(zie paragraaf B.2.3 voor nadere toelichting). Hoe duidelijker je als projectteam de 

keuzes en ‘spelregels’ in deze fase neerzet, hoe meer profijt je er later in het proces 

van hebt. Je gaat goed voorbereid de gesprekken met de deelnemers aan. 

• Verkenning van de financiering voor de organisatie van de planfase. Omdat de 

boereninitiatiefnemers, maar ook waterschap/gemeente vaak niet de pen zelf ter 

hand nemen, wordt er een externe adviseur ingehuurd die in opdracht van het 

polderteam het projectplan en drainplan opstelt, en helpt om de subsidieaanvraag 

in te dienen.  

Hoe pak je de verkenning aan? 
In meerdere vergaderingen met de initiatiefnemers/projectgroep, werk je bovenstaande 

vragen en acties uit. Vaak is de polderavond (de plenaire bijeenkomst) voor alle 

grondeigenaren/gebruikers het startmoment waarin je toelicht waarom je aan de slag wilt 

met de verkenning naar bodemdaling-/ CO2- reductiemaatregelen en andere thema’s. Het 

waterschap kan toelichten hoe de polder in elkaar steekt wat betreft water en bodem. De 

provincie kan toelichten wat er nog meer speelt. Vertel wat je in de individuele gesprekken 

wilt inventariseren en hoe met de uitkomsten wordt omgegaan. En vooral: waarom het 

belangrijk is dit samen op te pakken! 

Het zal een uitdaging zijn om alle adressen te verzamelen. Je hebt te maken met de 

privacy (AVG). Huis-aan-huis een uitnodiging rondsturen is een voor de hand liggende, 

maar arbeidsintensieve actie. Mogelijk kan de gemeente en/of waterschap helpen met 

eigen communicatiekanalen. 

De adviseur/projectleider bewaakt dat iedereen de afgesproken acties nakomt. 

Na de startavond gaat de adviseur/iemand collectief de keukentafelgesprekken voeren 

voor een inventarisatie van interesse in type maatregelen, voorwaarden, het proces verder 

etc. Zodra die zijn afgerond, bespreek je de uitkomsten in het projectteam. En koppelt de 
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resultaten van deze gesprekken in een 2e avond terug aan alle betrokkenen. Met een 

voorstel/peiling: wat wordt de volgende stap? 

Wat is het resultaat van deze fase? 
Een rapport(je) met bevindingen, een grove indicatie van het aantal ha’s en type 

maatregelen, welke doelen kunnen worden bereikt (bijdrage CO2- reductie), een 

kostenindicatie en mogelijke financiering en een beoogde projectorganisatie (wie is 

rechtspersoon/penvoerder welke partners met welke rollen/verantwoordelijkheden).  

Op basis hiervan kan de projectgroep i.o.m. de geïnteresseerde deelnemers besluiten om 

de volgende fase in te gaan: de planfase waarin dit globale plan wordt uitgewerkt tot een 

projectplan voor een subsidieaanvraag en voorbereiding van uitvoering. 

 

 

Figuur 1. Geschiktheidskaart. Licht- en donkergroen zijn de meest geschikte percelen, kaart wordt aangeleverd 
door het waterschap. De richtlijnen voor optimale draindiepte (Keur) kan verschillen per waterschap. 
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3 Planvormingsfase 
 
 

In deze fase ga je het globale plan concreet maken en afspraken zakelijk vastleggen. 

Nu komt het aan op commitment van alle betrokkenen te organiseren. 

Op basis van een drainageplan, projectplan met begroting en dekkingsplan ten 
behoeve van een subsidieaanvraag, voorbereiding voor eventuele vergunningen, 

het vastleggen van samenwerkingsafspraken, formeren van een projectteam, 
inhuren/regelen van een projectleider en het vastleggen van deelnemers-
overeenkomsten.  

Resultaat: projectplan + organisatie die klaar staat, overeenkomsten en een 
goedkeurde subsidieaanvraag. 

 

Welke activiteiten? Plan uitwerken 
• Het maken van een drainageplan/drainagetekeningen per deelnemer.  

Op een inloopdag (of via keukentafelgesprekken) wordt met elke deelnemer het 

drainageplan globaal ingevuld aan de hand van kaarten en voorbereiding door de 

deelnemer (zie bijlage 2). Tijdens deze dag kan een draineur worden uitgenodigd. 

Het drainageplan wordt opgesteld in samenspraak met de deelnemer  

(kennis percelen), waterschap, agrarisch collectief en een onafhankelijke 

adviseur/deskundige (werkt uit, bewaakt kwaliteit/onderbouwing keuzes/onaf-

hankelijk). Verken naast de aanleg van drains ook de wens en noodzaak tot 

bijvoorbeeld peilbuizen, ten behoeve van monitoring grondwaterstanden in 

percelen en inspectieputten.  

• Houd rekening met de KIWA-richtlijn (BRL1411) (o.a. over de afstand tussen de 

drains om tot een optimaal effect te komen - de richtlijn gaat uit van 4 meter - over 

kwaliteit van het materiaal, en proces van uitvoering). Een geschiktheidskaart van 

het waterschap is hier van belang. De richtlijn van het KIWA vraagt om een goede 

onderbouwing van keuzes ten aanzien van de drainafstand, diepte e.d. Soms is een 

doorlatendheidsonderzoek nodig. 

• Het uitwerken van andere maatregelen. 

De aanpak van bodemdaling en CO2-uitstoot kan aanleiding zijn om ook naar 

andere praktijkrijpe maatregelen te kijken. Denk aan maatregelen ter verbetering 

van de waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit, methaan, landschap (kleine 

landschapselementen), energietransitie, kavelruil. Mocht dat spelen, werk dan met 

modules met een eigen werkgroep. Doe dit samen met andere relevante gebieds-

partijen. Voorbeeld: meepakken aanleg vooroevers, sloop oude bruggen e.d. 

• Aanvullend kan in het werkgebied een monitoringsplan (grondwater, 

waterkwaliteit in relatie tot WIS) door het waterschap worden opgesteld. In 

samenspraak kun je kijken of je waterkwaliteit met boeren kunt meten en 

monitoren.  

https://klimaatslimboerenopveen.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-04-KIWA-richtlijn-brl1411-aanvaard.pdf
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• Maak op basis van uitwerking drainageplan per (geschikt) perceel per deelnemer 

de totaaloptelling voor benodigd materiaal. Rekening houdend met KIWA richtlijn, 

zie BRL1411. Houd argumentatie bij waarom welke keuzes worden gemaakt. 

• Vraag na bij het waterschap of de aanleg van een waterinfiltratiesysteem (of 

drukdrainage) vergunningplichtig is of volstaat met een melding. Dit is bij elk 

waterschap anders. De aanvrager kan deze aanvraag c.q. melding voorbereiden, 

maar in de meeste gevallen moeten de boeren zelf tekenen.  

• Subsidieaanvraag. Afhankelijk van de subsidieregeling bevat de aanvraag de 

volgende onderdelen: 

o Projectplan, gericht op uitvoering van de maatregelen en 

projectorganisatie die daarvoor nodig is.  

o Bij subsidieregelingen wordt vaak een onderbouwing gevraagd met de te 

behalen CO2- reductie op basis van rekenregels SOMERS 2.0. Het waterschap 

kan wellicht ondersteunen bij die berekeningen. 

o Begroting, inclusief het in beeld brengen van de overige kosten, aanvragen 

offertes, afstemming met waterschap. Kostenposten kunnen zijn: 

- Aanlegkosten. Aanbrengen en materiaalkosten als drainslangen, 

verzamelputten, eindbuizen, greppelbuizen (ter vervanging van 

buizen die stuk worden gereden doorsneden worden), 

eindbuisbescherming (van de eindbuis in de sloot zodat er geen 

bagger in loopt), eventueel drukpompen en aanleg elektriciteit; 

- Uithalen van fossiele boomstronken uit het veen en opvullen gaten, 

grond en inzaaien gras; plaatsen grondwaterbuizen of 

inspectieputten. Reserveer hier een bedrag voor; 

- Projectorganisatie: raming van ureninzet van adviseurs voor het 

maken plannen/subsidieaanvraag en bijeenkomsten, inzet van 

boeren die extra inzet plegen in de projectgroep, voor financiële 

administratie en verantwoordingsrapportages. 

- Communicatie en PR: denk aan kosten voor feestelijke start, 

informatiebord ter plaatse, ureninzet voor nieuwsbrieven aan 

deelnemers, inhoudelijke bijeenkomsten met deelnemers, contact 

met de deelnemers. 

- Post voor nazorg en onderhoud gedurende x-aantal jaar; 

o Financieel dekkingsplan. In een eerder stadium is al verkend of en welke 

subsidieregeling aangesproken gaat worden. Stel nu de begroting en het 

dekkingsplan zo op, dat het past binnen de subsidieregeling, check ook 

voorwaarden. Is er cofinanciering nodig? Regel eventueel een pre-toets bij 

de beoogde financier. Check ook (afhankelijk van de financiering) of er 

voorfinanciering /voorschotten nodig en mogelijk is. Zo nee (in geval POP) 

en heeft de penvoerder onvoldoende liquiditeit/reserves om dat te doen, 

dan moet er via een bank/derde voorfinanciering geregeld worden (zie 

paragraaf B.2). Bepaal of de eigen bijdrage onderdeel is van het totale 

financieringsplan van een subsidieaanvraag WIS, of dat het parallel loopt en 

besteed wordt aan realisatie van de andere doelen. 

https://klimaatslimboerenopveen.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-04-KIWA-richtlijn-brl1411-aanvaard.pdf
https://www.nobveenweiden.nl/bevindingen-rekenregels/
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o Afspraken tussen partners over de projectorganisatie.  

Indien voor subsidie nodig: intentieverklaring of samenwerkings-

overeenkomst tussen aanvrager, waterschap, gemeente (en eventueel 

anderen). En deelnemersovereenkomsten met penvoerder/aanvrager. Stem 

dit goed af met de subsidieadviseur van de provincie. 

Formaliseren afspraken 

• Projectorganisatie. Een sterk team (enthousiasme, expertise en netwerk, zakelijke 

randvoorwaarden geregeld) bepaalt het succes, bestaande uit de betrokken 

partners/organisaties. En met enthousiaste mensen met een duidelijke rol- en 

taakverdeling en met diverse expertises. Zie paragraaf B voor nadere toelichting! 

Vaak is het noodzakelijk om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten 

tussen aanvrager, de deelnemers en eventueel andere partijen. Gebruik hiervoor 

het format van de betreffende subsidieregeling. Vaak is dat ook een pers-/feestelijk 

moment. 

• Concept projectplan aan deelnemers ter goedkeuring voorleggen. 

• In de deelnemersovereenkomst kan de aanvrager enkele aspecten (afhankelijk 

wat nodig en gewenst is) afspreken en vastleggen. Zie voorbeeld in bijlage 3.  

• Zoals te nemen maatregelen (met kaartje met maatregelen ingetekend), de eigen 

bijdrage (hoogte, betaling), waaraan eigen bijdrage ten goede komt, 

instandhoudingsverklaring en, afspraken over eventuele risico’s (financieel, 

aansprakelijkheid) en verklaring dat de deelnemer de investeringen ten minste 5 

jaar in stand houdt (is vaak nodig bij de subsidieaanvraag). In de 

deelnemersovereenkomst opnemen dat deelnemers toestemming geven voor 

toegang tot hun percelen met het oog op monitoring en controle.  

• Opstellen en ondertekenen deelnemersovereenkomst tussen deelnemers en 

aanvrager.  

 

Afbeelding 2. Laten zien wat je doet en er trots op zijn! Een communicatie uiting bij de ondernemers op het erf. 
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4 Uitvoeringsfase 
 
 

De financiering is rond: aan de slag! 

In deze fase organiseer je het offertetraject voor geïnteresseerde draineurs, geef je 
na een beslissing de opdracht tot uitvoering, maak je afspraken met deelnemers 
over de uitvoering praktisch, houd je tijdens de aanlegfase toezicht op de voortgang 

en kwaliteit van de aanleg, regel je praktische zaken etc. 

Deze fase is afhankelijk van seizoen- en bodemomstandigheden. En vraagt om een 
alert samenspel van de draineur(s), projectleider en deelnemers om tempo te 

houden. Houd rekening met onverwachte omstandigheden. 

Resultaat: maatregelen met een goede kwaliteit en op tijd aangelegd. 

 

• Startschot go/no-go  

Bepaal vooraf wanneer de uitvoeringsfase begint. Als de beschikking binnen is 

bijvoorbeeld, want dan weet je zeker dan je financiering geregeld is. Je kunt risico 

nemen eerder te beginnen. Spreek dat duidelijk af met deelnemers en eventueel 

aannemers. Bespreek ook of je bij de aanleg van de eerste drains (of een andere 

maatregel) een persmoment wilt.  

• Offertetraject draineur  

Gezien de omvang van het bedrag moeten waarschijnlijk meerdere offertes worden 

opgevraagd (openbare of onderhandse aanbesteding) voor de aanleg van WIS. 

Hiermee worden meerdere (conform de KIWA-richtlijn gecertificeerde/werkende) 

loonwerkers of draineurs aangeschreven. Dit is ook afhankelijk van de 

subsidievereisten. Meestal heb je de offerte al eerder nodig. Een voorbeeld van de 

Afbeelding 3. Aanleg van een verzamelput voor de buizen. Foto: uit Netvlist aflevering 3, Alma Producties. 
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uitvraag vind je in bijlage 4. In de meeste gevallen is een agrarisch collectief niet 

aanbestedingsplichtig (zie de betreffende subsidieverordening). Bepaal vooraf of 

elke deelnemer zelf een offerte gaat opvragen of dat je het als collectief regelt (tot 

nu toe vaak het geval). Bepaal vooraf ook op basis waarvan je de opdracht gaat 

gunnen (transparantie in selectiecriteria, prijs vs. kwaliteit %) en leg de hele 

procedure van uitvraag tot gunning goed vast in een dossier. Bijlage 5 bevat een 

voorbeeld opdrachtbrief als de draineur is gekozen. 

• Start aanleg 

Vlak voordat de draineur aan de slag gaat, is een definitieve bespreking van de 

plannen nodig met de deelnemer. Hierbij worden de plannen nog een keer 

besproken met de betreffende deelnemer, de draineur en de onafhankelijke 

(technische) adviseur met ervaring met WIS. Zorg dat er iemand verantwoordelijk is 

en toezicht houdt op de kwaliteit van de aanleg. Overweeg het formeren van een 

technisch groepje bestaande uit de projectleider van het drainagebedrijf, de 

technisch projectleider namens de initiatiefnemer en één of enkele deelnemende 

agrariërs. De draineur moet de graafwerkzaamheden tijdig melden bij het Kadaster 

(KLIC-melding). 

• Tijdens de aanleg 

Iemand van het projectteam met die taak/adviseur, gaat regelmatig kijken en voert 

de controle uit aan de hand van een vooraf overeengekomen checklist (voorbeeld 

bijlage 2). Door de KIWA richtlijn (BRL1411) lijken deze checklist overbodig, maar ze 

kunnen in aangepaste vorm wel helpen bij gesprekken tussen deelnemer en 

draineur over wat precies waar gaat gebeuren.  

• Oplevering – controle 

Check bij oplevering of alles is opgeleverd zoals is afgesproken/conform de criteria. 

Een checklist kan helpen om met de grondeigenaar en draineur alles langs te 

lopen: drains, putten, eventuele herstelwerkzaamheden. Is er een GIS-kaart waarop 

alles is vastgelegd?  

 

  

https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/graafwerk/klic-melding
https://klimaatslimboerenopveen.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-04-KIWA-richtlijn-brl1411-aanvaard.pdf
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5 Beheer en onderhoudsfase 
 
 

Deze fase betreft de nazorg, het beheer en onderhoud en het leren werken met WIS. 

Een belangrijke fase, want zonder juist gebruik en inregelen van WIS in relatie tot 
het watersysteem en de bedrijfsvoering, werkt het niet goed. Dan zal de genomen 
maatregel niet tot het gewenste effect leiden; een hogere grondwaterstand en 

natter veen in droge perioden. 

Resultaat: deelnemers kunnen de maatregel inpassen in de bedrijfsvoering en leren 
ermee te werken zodat het optimaal functioneert. En de hogere grondwaterstand 

bijdraagt aan veenbehoud en een toekomstbestendige melkveehouderij.  

Ook hoort bij deze fase de langjarige monitoring en uitwisseling van kennis. 

 

Beheer en onderhoud maatregelen 
In de deelnemersovereenkomst (zie voorbeeld in bijlage 3) wordt een 

instandhoudingsverklaring voorgesteld. Dit heeft tot doel de deelnemer te stimuleren het 

functioneren van het WIS regelmatig te controleren. Nazorg is ook onderdeel van de KIWA 

richtlijn (BRL1411). Aandachtspunten voor deelnemers om bij de (jaarlijkse) controle van 

de werking van de drainage zijn: 

• bovenkant eindbuis mag niet boven het waterpeil uitkomen, indien dit wel het 

geval is kan er een aanpassing worden gedaan door bijvoorbeeld de eindbuis 

schuin af te zagen; 

• aansluitingen op de sloot (eindbuizen) dienen gecontroleerd te worden op schade 

en vervolgens gerepareerd; 

• er mag geen lucht in het systeem zitten. Indien dit wel het geval is moet het 

systeem ontlucht worden aan het einde van de buizen. Buizen moeten daarvoor 

uitgegraven worden en de dop tijdelijk verwijderd om de lucht te laten ontsnappen. 

Praktijk wijst uit dat dit zelden voorkomt. Door de waterdruk wordt de lucht vanzelf 

uit het systeem geduwd; 

• hoeveelheid zand/modder in de verzamelput onder de onderkant van de drains. Als 

dit te veel is, kan de put worden uitgeschept of schoongespoeld; 

• vervuiling van het systeem met modder of ijzer. In dat geval kan het systeem 

worden doorgespoten. De doorspoeldruk op de spuitkop mag niet hoger zijn dan 

10-12 bar, om schade aan de drainbuis, omhulling en bodemstructuur te 

voorkomen. 

https://klimaatslimboerenopveen.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-04-KIWA-richtlijn-brl1411-aanvaard.pdf
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Neem voor tips en ervaringen in de praktijk contact op 

met agrarische collectieven waar WIS al is aangelegd 

zoals in de polders bij De Vlist (Agrarisch Collectief 

Krimpenerwaard), Lange Weide en Meije Polder Laag 

(Rijn en Gouwe Wiericke), Peilvak 9 en Groot Mijdrecht 

(Gebiedscooperatie Groot Wilnis-Vinkeveen), Kortrijk-

Portengen, Spengen (Rijn Vecht en Venen).  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4. Aankleding van een locatie laat zien waar je mee bezig bent. 
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B. Organisatorische facetten polderproces 

1 Projectorganisatie 
 

Een sterke projectorganisatie is cruciaal. En is niet vanzelfsprekend geregeld. Daarom 

besteden we hier extra aandacht aan het belang van (en wat je nodig hebt voor) een goed 

‘polderteam’. Onderstaande aandachtspunten kunnen je helpen zaken scherp te krijgen 

en goed voorbereid aan de slag te gaan met een realistisch plan.  

Welke rollen en expertises heb je nodig?  

• Projectleider. Vaak een boer/boerin van een collectief, als gezicht van het gebied 

en de boeren. Aanvullend 1-2 actief betrokken boeren/boerinnen als kerngroepje/ 

initiatiefnemers.  

• Waterschapper. Een beleidsadviseur met expertise over bodem- en watersysteem 

met het oog op effectieve maatregelen, relatie met andere wateropgaven, beheer, 

vergunningen etc. Ad hoc overleg met hydroloog/expert i.v.m. berekeningen. 

• Adviseur(s). Niet alle collectieven hebben deskundigheid en capaciteit in huis om 

keukentafelgesprekken te voeren, projectplannen en subsidieaanvragen te 

schrijven, drainplannen op te stellen. Daarom schakelen collectieven meestal 

(agrarische bedrijfs-) adviseurs in en/of adviesbureaus. Voor technische kennis over 

WIS, die de boerentaal spreekt om tot optimale keuzes te komen. Vanwege ervaring 

met drain- en projectplannen, het proces met waterschap, provincie en andere 

spelers goed kan managen voor verbinding met de beleidscontext. Of 

projectmanagement (voorstel, verantwoording e.d.). 

• Onafhankelijke kwaliteitstoetser WIS (ad hoc deelnemer team). 

• Monitoring (vaak door het waterschap). 

• Penningmeester – iemand die namens de aanvrager focus heeft op duidelijke en 

verantwoordelijk financiële zaken, financieel beheer/administratie en 

verantwoording. Betrek de penningmeester vanaf het begin! 

• Communicatie.  Een aparte taak! Zowel naar deelnemers over het proces, het 

concept (stukken etc.) als partners over het proces, de resultaten etc. En breder 

(pers, startevenement, nieuwsberichten, perscontact). Spreek af wie dat 

organiseert/bewaakt. 
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2 Financieel projectmanagement 
 

Een uitvoeringsplan voor bodemdalingremmende maatregelen – WIS – kent vaak een 

begroting van 1 tot 1.5 miljoen euro. Dat moet goed onderbouwd in het projectplan, in de 

uitvoeringsfase goed geadministreerd, en naar subsidieverstrekkers verantwoord worden. 

In dit hoofdstuk de financiële aandachtspunten. 

Financiële organisatie  
Zoals eerder aangegeven: elk polderproces waar WIS gerealiseerd gaat worden heeft een 

eindverantwoordelijke partij nodig: een formele aanvrager van de subsidie/ penvoerder. 

Dit is vaak een rechtspersoon; een stichting, vereniging/coöperatie of ander 

samenwerkingsverband. Met een bestuur als eindverantwoordelijke, die risico’s kan 

dragen en ondersteuning kan bieden. Dat betekent dat het verstandig is om de 

penningmeester vanaf het begin te betrekken, zodat hij/zij kan overzien wat nodig is aan 

administratie, mee kan denken in de organisatie van de aanbesteding, verantwoording en 

eventuele risico’s. De penningmeester wordt meestal bijgestaan voor een externe adviseur 

die ook helpt bij het projectplan en subsidieaanvraag. 

Btw 

De btw in een subsidieaanvraag is een apart verhaal. Het is verstandig om je daarin vooraf 

te verdiepen en eventueel advies te vragen bij de belastinginspecteur. 

Er zijn verschillende opties mogelijk:  

• Aanvrager is niet btw-plichtig: 

o Aanvrager kan geen btw terugvragen en vraagt dus subsidie aan incl. btw 

(indien dit in de subsidieregeling mogelijk is). Je hebt dan als aanvrager een 

btw-verklaring nodig.  

o Alle facturen zijn incl. btw. 

• Aanvrager is wél btw-plichtig en heeft een btw-nummer: 

o Alle facturen zijn incl. btw en aanvrager kan btw terugvorderen bij de 

belastingdienst. Aanvrager vraagt dan subsidie aan excl. btw. Over de 

verkregen subsidie hoeft geen btw te worden afgedragen. 

• Aanvrager is een samenwerkingsverband van deelnemers en eventueel ander 

partijen die btw- plichtig zijn: 

o De facturen zijn inclusief btw en gericht aan de deelnemers, deze kunnen de 

btw verrekenen. De subsidie is btw- vrij. De aanvrager betaalt de subsidie uit 

aan de deelnemer exclusief btw. 

In alle gevallen geldt: vraag bij twijfel een beschikking van de belastinginspecteur!  
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Liquiditeitsplanning 
Als plannen worden uitgevoerd met subsidie, kan er een behoorlijke tijd zitten tussen het 

moment dat facturen moeten worden betaald, en het moment dat de subsidie wordt 

uitgekeerd (op grond van die facturen). In alle gevallen is het zinvol om een 

liquiditeitsplanning te maken om te voorkomen dat je onverwacht in financiële problemen 

raakt. Daarom is actieve betrokkenheid van de penningmeester van belang. Het is 

verstandig om bij subsidieaanvraag een verzoek tot voorfinanciering te doen. Eventueel 

zal het nodig zijn om te zorgen voor een overbruggingskrediet, bijvoorbeeld bij een 

gemeente of een bank.  

Eigen bijdrage deelnemers 
• Vaak is een eigen bijdrage van deelnemers een eis in subsidieregelingen. Ook 

binnen Klimaatslim Boeren op Veen- projecten was het gebruikelijk dat deelnemers 

een financiële eigen bijdrage leveren. Een eigen bijdrage zorgt voor betrokkenheid, 

ook al is er soms 100% subsidie mogelijk voor de maatregel zelf. De eigen bijdrage 

kan een stimulans zijn om ook andere maatregelen te gaan nemen/deelname aan 

studiegroepen te stimuleren. 

• Hanteer voor de eigen bijdrage een vast bedrag per ha voor de aanleg. Dat is 

transparant, makkelijk, duidelijk en gelijk voor iedereen. Gangbaar (bij Klimaatslim 

Boeren op Veen, subsidieregelingen) is € 500/ha, onafhankelijk van het type drains. 

Soms is passieve WIS namelijk niet effectief op die plek en is actieve WIS 

(drukdrainage) noodzakelijk. Een vast bedrag werkt administratief makkelijk en 

communiceert eenvoudig naar de deelnemers.  

• Maak vooraf duidelijke afspraken met deelnemers waaraan de eigen bijdrage kan 

worden besteed. Bepaal een bestemming voor de eigen bijdragen (bijv. bijdrage 

aan organisatiekosten, aan beheerfase voor studiegroepen). 

 

Afbeelding 5. Aan de slag in Meijepolder Laag. Foto: Mieke Vergeer. 
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3 Communicatie 
 

In een polderproces met vele direct betrokkenen, maar ook in de context van een groter 

gebiedsproces, is het verstandig aandacht te besteden aan communicatie: 

• Binnen de polder/het gebied. Het is belangrijk om deelnemers en partners te 

infomeren over de voortgang, om successen te vieren, kennis en inzichten te 

ontwikkelen en te delen. 

• Met de buitenwereld. Leg daarbij niet de nadruk op de techniek, maar op de 

doelen (minder bodemdaling en CO2-uitstoot, betere waterkwaliteit, biodiversiteit) 

die je nastreeft. Dit is maatwerk per polder: soms is een persbericht voor de lokale 

media voldoende, soms zal het zinvol zijn om een informatiebijeenkomst te 

organiseren voor bewoners en organisaties in de polder.  

Een aantal tips:  
• Overweeg om een feestelijke plenaire bijeenkomst te organiseren voor het 

ondertekenen van de deelnemersovereenkomst en eventueel de 

samenwerkingsovereenkomst bij de subsidieaanvraag. Maak hier zo mogelijk een 

persmoment van (een persmoment is vaak: start aanleg, oplevering laatste ha’s). 

Zoek koppeling met andere ontwikkelingen en momentum in de polder. 

• Ga Polderkarren – een excursie met en voor boeren/beleidsmensen naar 

praktijkervaringen met WIS. Voor een toelichting op de praktische kant, gevolgen 

voor bedrijfsvoering, financiële kant, randvoorwaarden.  

 

 

Afbeelding 6. Polderkarren naar de Hoogwaterboerderij. 
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Bijvoorbeeld:  

o een bezoek aan Hoogwaterboerderij in Zegveld: 

https://www.ktczegveld.nl/hoogwaterboerderij/.  

o Bezoek aan een polder waar als WIS is aangelegd al dan niet met 

alternatieve maatregelen bodemdaling of andere thema’s. 

o Je kunt een excursie plannen in de verkenningsfase – om interesse te 

ontwikkelen en afhankelijk van het seizoen.  

• Benut bestaande communicatiemiddelen: een nieuwsbrief van het collectief, LTO, 

waterschap nieuwsbrief voor agrariërs, eigen 

websites. 

• Maak iemand verantwoordelijk voor communicatie.  

• Stel elk projectgroep overleg de vraag: hebben we 

nieuws? Zo ja, hoe delen we dat? 

• De website van Klimaatslim Boeren op Veen en 

Kenniscentrum voor Bodemdaling en Funderingen 

(KBF) kan als podium worden gebruikt en 

ondersteuning bieden.  

• Voor projecten met een procesfinanciering vanuit 

Klimaatslim Boeren op Veen is het logo ‘powered by’ 

beschikbaar. 

• Korte filmpjes doen het goed en zijn makkelijk te delen. 

 

Voorbeelden: 

Netvlist: Aflevering 1, aflevering 2, aflevering 

3, aflevering 4, aflevering 5, aflevering 6 en 

aflevering 7. 

 

 

Vlog: Ervaringen in polder de Ronde Hoep – 

Kees Nieuwendijk 

 

Zie bijlage 6 met tips voor vloggen en filmen. 

  

https://www.ktczegveld.nl/hoogwaterboerderij/
https://klimaatslimboerenopveen.nl/
https://klimaatslimboerenopveen.nl/downloads/
https://www.youtube.com/watch?v=Dd0l6AKr3PI
https://www.youtube.com/watch?v=DeS0-ii0kKE
https://www.youtube.com/watch?v=iyVgb8Y47Ds&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=iyVgb8Y47Ds&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=oJzMx3PcDQg
https://www.youtube.com/watch?v=ciGUAWF_nls
https://www.youtube.com/watch?v=2Xc4MyR5AMk&t=7s
https://youtu.be/5tZFScTnW4Q
https://klimaatslimboerenopveen.nl/nieuws/video-ervaringen-in-polder-de-ronde-hoep-kees-nieuwendijk/
https://klimaatslimboerenopveen.nl/nieuws/video-ervaringen-in-polder-de-ronde-hoep-kees-nieuwendijk/
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4 Monitoring 

 

Al in de verkenningsfase is het van belang na te denken over de monitoring. Vaak is het een 

parallel project met aparte financiering. Meestal pakt het waterschap dit op en financiert 

dat zelf.  

Het gaat dan om monitoring vooraf (de nul- situatie) en na de aanleg. Het waterschap kan 

hierin het voortouw nemen. 

Als partners dat willen, kun je een gezamenlijk project opzetten met (extra) 

grondwaterpeilbuizen en studiegroepen.  

Vragen: 

• Wat ga je monitoren in de polder en waartoe, voor wie? 

• Waar wordt al wat gemeten? 

• Waar en hoe te monitoren?  

• Wie heeft welke rol? 

• Financiering? 
 

Het kan daarbij gaan om drie vormen van monitoring: 

• Basismonitoring van grondwaterstand; bij aanleg van een WIS is het goed om in elk 

geval het waterpeil te volgen om te kunnen zien wat de effecten zijn. Neem in het 

projectplan op dat elke deelnemer minimaal één peilbuis/inspectieput plaatst. 

Hiermee kan hij zien wat de grondwaterstand doet en hier eventueel op sturen en 

melding van doen. De nul- situatie! 

• Uitgebreide monitoring; afhankelijk van het gebied wil het waterschap meer weten 

over de effecten en gevolgen op de bodemdaling, grondwaterstanden, 

wateraanvoer, waterkwaliteit, ecologie en het operationele peilbeheer. De 

intensiteit van deze monitoring kan van polder tot polder verschillen. 

• Kennismonitoring, aansluiting met landelijke monitoring; tenslotte is er soms 

sprake van monitoring in het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma 

Broeikasgassen Veenweiden (NOBV), naar de uitstoot van broeikasgassen. 

 

  

https://www.nobveenweiden.nl/maatregelen/#waterinfiltratiesystemen
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BIJLAGEN  
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Bijlage 1: Voorbeeld vragenlijst 

keukentafelgesprekken 
Vragen voor het rondje langs de boeren  

 

Bodemdaling remmen/ CO2-uitstoot verminderen 
• Ervaart u bodemdaling/ heeft u last van bodemdaling? 

• Link tussen bodemdaling – verbranden veengrond - vrijkomen CO2 bekend? 

• Zou u met bodemdaling remmende maatregelen aan de slag te willen gaan? Wat is 

uw motivatie (zowel bij ja als nee)?  

• Heeft u kennis van de verschillende maatregelen om bodemdaling tegen te gaan? 

• Met welke maatregelen zou u aan de slag willen?  

• In de Regionale Veenweide Strategie van Utrecht gaat men uit van 10% transitie in 

het veenweidegebied. Ziet u daar mogelijkheden voor in deze polder?  

Klimaatadaptatie/ Waterbeheer 
• Hoe kijkt u aan tegen het huidige peilbeheer? 

• Zijn er in het verleden veranderingen qua waterhuishouding in het gebied geweest 

(bv peilverlaging)? Hoe kijkt u daar nu tegenaan?  

• Heeft u wel eens wateroverlast ervaren? Zo ja wat was de wateroverlast en 

wanneer trad deze op (weersomstandigheden, seizoen)? 

• Door klimaatverandering zal er toename van wateroverlast zijn. Bij aanleg van WIS 

en/of peilverhoging zal dit nog sterker toenemen. Daarom is extra berging 

noodzakelijk om risico op (extra) wateroverlast te voorkomen (we hebben nog geen 

getallen voor uw polder). Ziet u mogelijkheden om extra berging te realiseren of 

wilt u het risico liever accepteren (onder welke voorwaarden)? 

• Door klimaatverandering zal meer wateraanvoer nodig zijn in de zomer. Bij aanleg 

van WIS neemt dit sterk toe. Is het water makkelijk bij uw percelen te krijgen? Ziet u 

mogelijkheden water in de polder vast te houden ten behoeve van de droge 

periode? 

Gezond water 
• Hoe beoordeelt u de kwaliteit van het water en de biodiversiteit in de sloten 

rondom uw percelen? 

• Is er in de sloten rondom uw percelen sprake van kroosbedekking, zo ja waar? 

• Zou u zelf willen monitoren t.b.v. een levendige boerensloot? (Dat geeft 

mogelijkheid om (in deze polder) een studiegroep te vormen) 

• Ziet u mogelijkheden/ kansen voor verbetering van de waterkwaliteit en/of 

biodiversiteit in het gebied? Wat is daarvoor nodig? 

• Zou u een natuurvriendelijke oever willen aanleggen?  

• Heeft u last van oeverafkalving? Is er motivatie om dit tegen te gaan bijv. door 

combinatie met natuurlijke = stabielere (voor)oevers? 

• Bent u aangesloten bij het agrarisch collectief? 
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• Doet u al mee met een ANLB-pakket ecologisch slootschonen, baggeren met de 

baggerstrook en/of botanische weideranden, waarom wel/niet? Is dit in alle sloten?  

• Bent u bekend met de regeling Regionaal Partnerschap Water en Bodem en de 

maatregelen die binnen deze regeling subsidiabel zijn? 

Stikstof 
• Hoe staat u tegenover de stikstofopgave? We zijn op de hoogte van het standpunt 

van het Utrechtse Stikstofcollectief, we willen er ook rekening mee houden en 

ondertussen ook kijken waar we nu wel mee aan de slag kunnen. Ziet u hier 

mogelijkheden voor (voor zover er samenhang met wateropgaven is)? 

• Of gaat u het liefst voor een polderperspectief met alle opgaven en met alle boeren, 

ook de stoppende? 

Overig/algemeen 
• Welke opgaven ziet u in de polder? 

• Welke opgave heeft voor u prioriteit, wat zou u graag oplossen? 

• Welke opgave kan wat u betreft wel even wachten? 

• Zijn er nog belangrijke zaken die invloed hebben op eventuele deelname aan het 

polderproces die u met ons wilt delen? 
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Bijlage 2: Checklist Globaal drainplan 
 

Dit is een uitgebreide checklist. Je kunt deze in de verkenningsfase globaler gebruiken. 

Van belang is te weten waar welke vorm van WIS (totale lengte buizen + type), hoeveel 

putten, aanverwante voorzieningen nodig zijn. 

Checklist bij de boer: 
• Alle percelen in beeld: lengte, breedte; 

• Waar liggen gedempte sloten: lengte, breedte, locatie; 

• Waar ligt verharding (puin, beton e.d.). Kavelpad van Stelconplaten kan worden 

uitgelicht en later teruggelegd; 

• Waar liggen greppels en greppelbuizen; 

• Waar liggen andere obstakels in of op het land (hoogspanningsmasten); 

• Heeft sloot waar einddrain in uit komt voldoende aan en afvoercapaciteit (dit mag 

geen hoofdwatergang zijn, stem eventueel af met het waterschap); 

• Aanwezigheid en positie hoog watersloten of onderbemaling. En wat gebeurt er 

met de onderbemaling? Gaat die uit of ga je daarmee sturen? 

• Geschiktheid van het perceel: is de perceelhoogte t.o.v. zomerpeil (drooglegging) 

tussen de 35 en 60 cm; 

• Het aanwezig zijn van wellen (= kwel); 

• Aan en afvoercapaciteit sloot waar einddrain in uit komt. Bagger eerst verwijderen 

om vervuiling drain te voorkomen; 

• Doorlaatbaarheid grond i.v.m. bepalen drainafstand – % veen/ klei. Vraag ook aan 

deelnemer welke percelen natter en droger (kleiiger) zijn; 

• Wat is rijgedrag en koe verkeer op een perceel i.v.m. positie van de pomp put of een 

centrale put naar de sloot, aanleg stroomkabel. Vraag ook aan de deelnemer waar 

nattere en drogere plekken liggen; 

• Wat voor een einddrain: in een put of als een bundel buizen met een filter direct in 

de sloot; 

• Het al of niet afrasteren ter hoogte van de centrale in-/uitlaat van de drain; 

• Is er extra eindbuisbescherming nodig t.b.v. sleepslangen; 

• Is er grote kans op overgroei van de inlaat, dan eindbuis verder in de sloot 

aanleggen; 

• Positie verzamelputten i.v.m. eventueel toekomstige stroomvoorziening 

drukdrainage; 

• Kans op aanwezige boomstronken is er een gedetailleerde bodemkaart 

beschikbaar? 

• Hoogte variatie (t.o.v. NAP) op het perceel. 

Voorafgaand aan een inloopdag kaarten naar de deelnemers sturen op A3-formaat, zoals 

bijvoorbeeld ANH-hoogte kaarten, Google maps satellietkaarten, waarop goed percelen, 

gedempte sloten enz. te zien zijn en waarbij de eventueel lager of hoger gelegen percelen 

ook goed onderscheiden worden. De deelnemer kan op de kaarten zijn situatie schetsen 

en de aanwezige obstakels en koe verkeer intekenen. 



 

 
29 

 
 

 

  
Afbeelding 7: Voorbeeld drainplan. 
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Bijlage 3: Voorbeeld deelnemersovereenkomst 
 

Deelnemersovereenkomst, titel project in de polder xxxxx 
 

 

Plaats, datum 

Ondergetekenden, (verder genoemd de deelnemers) verklaren deel te nemen aan het 

project <naam>, in de polder <naam>, gelegen binnen de gemeente<naam> en het 

beheergebied van <waterschap>. Doel van het project is het vertragen van bodemdaling 

met grootschalige aanleg van onderwaterdrainage ingepast in de landbouwkundige 

bedrijfsvoering, in combinatie met optimaal peilbeheer en de monitoring van effecten. 

Naast de aanleg van een collectief waterinfiltratiesysteem zetten de deelnemers zich ook 

in voor de biodiversiteit (verduurzaming van water, bodem en soortenrijkdom) in deze 

polders.  

Dit project maakt onderdeel uit van de samenhangende aanpak van het programma 

<nader in te vullen>. 

Op de opgegeven percelen van de deelnemers (zie bijgaande kaart en tabel) zal in deze 

eerste fase vooral passieve en enkele actieve waterinfiltratiesystemen worden 

gerealiseerd, het is de intentie om de aanleg hiervan met subsidie van Provincie Zuid-

Holland te financieren en in de periode xxx-xxx uit te voeren. Het project wordt alleen 

uitgevoerd als de subsidie wordt toegekend. 

De deelnemers zijn akkoord met de aanleg van waterinfiltratiesystemen en 

verduurzamingsmaatregelen op hun percelen/ bedrijf zoals uitgewerkt in deze 

subsidieaanvraag en dat die namens hen wordt ingediend door <partij xx>. De deelnemers 

verklaren een eigen bijdrage te leveren van XXX 500 euro per hectare van hun land dat 

wordt voorzien van waterinfiltratie. De provincie stelt dan een budget van 1000 euro per 

deelnemende hectare beschikbaar voor het treffen van (aanvullende) 

verduurzamingsmaatregelen. LTO Noord coördineert het innen en uitbetalen van de eigen 

bijdrage van de deelnemers. 

De deelnemers verklaren tevens akkoord te gaan met het verzorgen van de complete 

aanvraag en uitvoering van en verantwoording over het complete projectplan door <partij 

xx> in overleg met <partijen xxxx.> 

Indien de financiering niet zou worden toegekend, zal van de deelnemers ook geen eigen 

bijdrage worden gevraagd. Er kunnen in het geval van het niet doorgaan van het 

projectplan dan ook geen rechten aan deze overeenkomst worden ontleend en eventueel 

gemaakte kosten worden gedeclareerd. De deelnemers dragen zelf het risico van 

eventuele schade aan gewas of perceel als gevolg van de aanleg van de 

waterinfiltratiesystemen.  
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Het project (eerste fase) wordt bij subsidietoekenning uiterlijk in <projectperiode > 

uitgevoerd. De mogelijkheid om af te zien van deelname kan in zwaarwegende gevallen 

worden bekeken in overleg met alle partijen. 

De deelnemers verklaren tevens akkoord te gaan met monitoring door agrarisch collectief 

<naam> en het waterschap. Dit betekent onder andere dat de deelnemers toegang 

verlenen tot de percelen voor de uitvoering van de monitoring. Het monitoringsplan wordt 

afgestemd met de deelnemers en deelnemers kunnen inbreng leveren. 

De looptijd van de aanleg van het waterinfiltratiesysteem is < van … tot ….>. 

De mogelijkheid om af te zien van deelname kan in zwaarwegende gevallen worden 

bekeken in overleg met alle partijen.  

Namens penvoeder organisatie <naam> 

<naam>, voorzitter 

Handtekening  

 
 

 
 

De deelnemers: 
 

Naam Adres Postcode Plaats KvK 

nummer 

Handtekening 

voor deelname 
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Bijlage 4: Voorbeeld aanbestedingsbrief 
 
 

Geadresseerde (namen drainagebedrijven) 

 

Kenmerk :  

Betreft: verzoek tot inschrijving in kader van de Aanbesteding ‘aanleg 

waterinfiltratiesystemen in de polder xxx’  

Plaats, datum,  

 

Geachte heer/ mevrouw,  

 

1. Aanleiding van de aanbesteding  
<Partij x/de aanvrager> heeft, samen met agrariërs/ grondeigenaren in de polder Y, 

ondersteund door partij Y en Z en in afstemming met < gemeente, provincie, waterschap> 

het initiatief genomen tot het project ‘Klimaatslim boeren op veen in de polder x. In dit 

project werken Partij X, de agrariërs/ grondeigenaren en overheden samen aan de aanpak 

van bodemdaling en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Met dit project 

worden waterinfiltratiesystemen (WIS) aangelegd op minimaal xxx hectare agrarisch 

gebruikte percelen (grasland). De uitvoering is voorzien in de periode 2023-2025 

(uitvoering gereed eind 2024).  

Voor dit project heeft de <Partij x> subsidie ontvangen van < overheid>. De uitvoering 

wordt door ons in overleg met de aannemer verantwoord. Bijgaande ‘Detailbeschrijving 

maatregelen Klimaatslim boeren in POLDER Y (bijlage) gaat in op de technische 

beschrijving van de aanleg, de deelnemers, ligging van de percelen en gewenste wijze van 

de aanleg van WIS in het projectgebied.  

2. Verzoek tot het uitbrengen van een offerte  
<Partij X> is als ontvanger van de provinciale subsidie verantwoordelijk voor de uitvoering 

van voornoemd plan en neemt met deze brief het initiatief tot het aanbesteden van de 

aanleg van het WIS.  

Wij nodigen u uit om offerte uit te brengen voor de uitvoering van de aanleg van WIS op de 

percelen in de genoemde periode. 

3. Eisen  

a. Algemene eisen  

<Partij X >stelt de volgende algemene eisen; de inschrijver dient:  

• aantoonbaar de continuïteit in financieel en organisatorisch opzicht van hun 

organisatie te waarborgen;  
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• aantoonbaar de integriteit van hun organisatie te waarborgen;  

• een vast aanspreekpunt aan te stellen waarmee de opdrachtgever / projectleider 

namens de opdrachtgever communiceert;  

• een flexibel planningsysteem te hanteren;  

• een (nagenoeg) ongestoorde bedrijfsvoering van de deelnemers (grondeigenaren / 

grondgebruikers) te waarborgen;  

• de voorschriften uit hoofde van de natuurbeschermingswet en daarmee verband 

houdende regelgeving ‘naar de letter’ na te leven;  

• de verkeersvoorzieningen conform de plaatselijke verordeningen en specifieke 

aanwijzingen te gebruiken.  

Op de te sluiten overeenkomsten zullen de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022 

van toepassing zijn met dien verstande dat: 

• Waar gesproken wordt over ‘provincie’ gelezen dient te worden: <PARTIJ X>. 

• Art 12.3 aanvullend: betaling zal plaatsvinden binnen 30 dagen voor zover het 

subsidie betalingsschema van de provincie XXX aan de <PARTIJ X> dit mogelijk 

maakt. Als de dertig dagen niet nagekomen kunnen worden zal zo snel mogelijk in 

overleg getreden worden met de opdrachtnemer. We verwachten van de 

opdrachtnemer flexibiliteit bij het hanteren van de betalingstermijnen. 

• Art 12.4 is niet van toepassing. 

b. Uitvoeringseisen   

In de voorbereiding hebben drainagedeskundigen samen met de landeigenaar vastgesteld 

wat zijn voorkeur is om de WIS aan te leggen. Dit vormt de basis voor het overzicht van 

totaal benodigde drains, lengtes, pompen en andere voorzieningen. Het gaat in deze 

aanbesteding om de realisatie van de waterinfiltratiesystemen (actief of passief; 

uitgewerkt per deelnemer; zie bijlage) en daar bij horende voorzieningen. Bijlage 1 bij deze 

brief bevat de technische specificaties van de realisatie. De volgende uitvoeringseisen zijn 

daarbij van toepassing:  

1. Uitvoering dient te geschieden op basis van de hiervoor genoemde technische 

kenmerken.  

2. Uitvoering dient te geschieden in de jaren 2023-eind 2024. De doorlooptijd wordt in 

overleg met de opdrachtgever verder geconcretiseerd.  

3. De uitvoering dient in overleg met de agrariërs en de technisch toezichthouder 

namens partij X te worden verkend en vastgesteld (maatwerk per agrariër moet 

mogelijk zijn). Het drainageproces dient te worden uitgevoerd met apparatuur die 

een stabiel en ongestoord infiltratie- en drainageproces waarborgt.  

4. Uitgewerkte drainageplannen (tekeningen per perceel) worden opgesteld in 

overleg met de deelnemers en vormen vertrekpunt voor de uitvoering. 

5. De drainafstand bedraagt gemiddeld x m.  

6. De draindiepte wordt per perceel bepaald. De technische bijlage wordt hierbij als 

uitgangspunt gehanteerd. De drains worden horizontaal aangelegd. De drains 

liggen op een diepte van minimaal 15 cm onder het winterpeil. 
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7. De WIS wordt geleverd in de vorm van PE-materiaal (gerecycled PVC), de omhulling 

is ook van gerecycled materiaal, bijvoorbeeld Sisal.  

8. De pompen hebben een capaciteit van maximaal 10 m3/uur.  

9. Het draineerproces dient zodanig te zijn ingericht dat er nagenoeg geen schade aan 

bodem en grasmat wordt veroorzaakt. De inschrijver dient te zorgen voor de 

noodzakelijke klic-meldingen en let op bij eventuele gas- en waterleidingen.  

10. De inschrijver dient rekening te houden met de aanwezigheid van (onverteerde) 

boomstammen in percelen. Indien noodzakelijk voor de aanleg van de drainage 

dienen deze te worden verwijderd. Ontstane gaten dienen binnen de begroting te 

worden opgevuld met grond uit het gebied.  

11. De inschrijver moet bij de uitwerking van de oplossingen uitgaan van geldende wet- 

en regelgeving en van toepassing zijnde richtlijnen en normeringen. Dit zal bij de 

voorbereiding en uitwerking van de specifieke aspecten aangetoond moeten 

worden. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan de CROW-publicaties, ISO-normen, 

CUR-aanbevelingen en regelgeving/eisen van overheden e.d. De inschrijver houdt 

rekening met de KIWA-richtlijn ‘BRL 1411. Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-

procescertificaat voor buisdrainage en veenweideninfiltratie’ (KIWA, 2021). 

Afwijking van deze KIWA-richtlijn (meer dan de genoemde drainafstand) kan alleen 

in overleg en na toestemming van de opdrachtgever.  

12. Uit navraag bij het waterschap XXXX is gebleken dat voor de in deze 

subsidieaanvraag beschreven activiteiten geen watervergunning of melding is 

vereist. 

13. Europese en nationale regelgeving verplichten de <PARTIJ X> een toereikende 

controle door controleurs van/namens de Europese Unie en de Provincie Zuid-

Holland bij de door de vereniging gekozen leveranciers mogelijk te maken. Dit 

betekent, dat de gekozen leveranciers onvoorwaardelijk dienen in te stemmen met 

verlening van toegang aan aangewezen controleurs tot de (uitsluitend) van dit 

project bij u aanwezige projectadministratie en bewijsstukken. 

14. De uitvoering van het werk dient op toereikende wijze gevolgd te kunnen worden. 

Bij voorkeur door middel van elektronische systemen (GPS). 

15. De uitvoering van het werk dient per 1 XX 2024 voor tenminste 50% gereed te zijn. 

4. Aanbesteding/inschrijving  

Conform de algemeen geldende aanbestedingsregels vraagt <partij X> minimaal drie 

drainagebedrijven om in te schrijven. Wij vragen u om in de Nederlandse taal in te 

schrijven en in een door u bij de inschrijving gevoegd beknopt plan van aanpak aan te 

geven hoe u te werk gaat waarbij u expliciet rekening houdt met de hiervoor omschreven 

eisen. Wij vragen u bij de prijsbepaling in euro’s naast een totaalprijs ook een specificatie 

van onderdelen te vermelden. De prijsopgave is exclusief en inclusief BTW. Uw 

gestanddoeningstermijn is minimaal 45 dagen.  

5. De gunningsprocedure  

De beoordelingscommissie bestaat uit de projectleider (tevens bestuurslid) van de 

<PARTIJ X>, twee adviseurs en één of enkele deelnemende agrariërs. Een 

kennismakingsgesprek met de uitgenodigde uitvoerder(s) maakt onderdeel uit van de 
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beoordeling. Een vragenlijst met te verwachte vragen is toegevoegd. De opdracht wordt 

gegund na beoordeling door de beoordelingscommissie van de inschrijvingen. De 

beoordeling vindt plaats op basis van prijs en kwaliteit met een wegingsfactor van elk 

50%. De beoordeling van kwaliteit vindt plaats op basis van een check op de algemene en 

uitvoeringseisen en het offertegesprek met de beoogde uitvoerders. Bij een gelijk aantal 

punten kan gekozen worden om meer dan 1 inschrijver de opdracht deels te gunnen.  

De <PARTIJ X> is niet verplicht de opdracht in het kader van deze aanbesteding te gunnen 

en behoudt zich het recht voor de aanbesteding te staken indien zij daartoe aanleiding 

ziet. De indiener van de inschrijving heeft geen recht op vergoeding van kosten gemaakt in 

het kader van deze aanbesteding.  

De <PARTIJ X> / begeleidingscommissie stelt u in de gelegenheid schriftelijk vragen te 

stellen. Het tijdpad voor de selectie- en gunningsprocedure is als volgt:    

• Verzenden offerteaanvraag  <DATUM>  

• Vragen/inlichtingen indienen  voor <DATUM> 

• Antwoord op vragen/informatie  voor <DATUM> 

• Indienen inschrijving/offerte  voor <DATUM> 

• Presentatie/kennismaking  tussen <DATUM> 

• Selectie en gunning  na <DATUM> 

• Start  z.s.m. na opdrachtverlening in overleg met 

opdrachtgever 

 

Met vriendelijke groet, 

<NAAM> 

Voorzitter C <PARTIJ X> / projectleider  
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Bijlage 5: Voorbeeld opdrachtbrief draineur 
 

Geachte heer, mevrouw, beste xxx  

 

Bij deze wil ik u laten weten dat we <naam bedrijf> het werk gunnen voor de uitvoering en 

aanleg van <xxxxx> te <xxxx>. 

Het werk wordt uitgevoerd zoals aangegeven in ons offerteverzoek en conform de offerte 

die u heeft uitgebracht op <dd-mm-jj> en conform bijlagen.  

<Optioneel> Aanvangen van het werk kan pas na de vergunningverlening. De aanvraag is 

gedaan en in behandeling. U ontvangt z.s.m. bericht als wij de vergunning ontvangen 

hebben.  

Voordat u gaat beginnen willen we dat u bij elk bedrijf een startgesprek voert met de 

deelnemer, waarbij ook <kwaliteitscontroleur/ maker drainplan> aanwezig is. Dan wordt 

met de deelnemer besproken en uitgelegd wat wordt gedaan, en waar. De deelnemer 

heeft daar al in een eerder stadium goedkeuring voor gegeven, maar dan is het nogmaals 

duidelijk wat de verwachtingen en afspraken over en weer zijn. Ook kunt u met hem 

afspreken wanneer u op zijn land mag werken. 

Meerwerk- en of afwijkingen van het werkplan graag vooraf melden bij <penvoerder>. Om 

u en ons te helpen het werk goed uit te voeren zal <projectbegeleider> regelmatig in het 

veld kijken. Deze hanteert daarbij een checklist die wordt gebruikt als handvat om de 

technische eisen te kunnen nalopen (zie bijgevoegd document). 

Factureren graag per deelnemer, als het werk bij betreffende deelnemer is afgerond. U 

kunt facturen sturen aan: xxxxxx ovv <projectnaam>/ naam bedrijf/ oppervlakte per 

bedrijf. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel succes met de 

werkzaamheden. 

 

 

Met vriendelijke groet 
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Bijlage 6: Tips voor filmen/vloggen  
 

Beelden zeggen vaak meer dan woorden. En nodigen ook meer uit om te kijken. Wil je een 

filmpje maken over je polderproces? Dat mogen informele filmpjes zijn, gewoon uit de 

praktijk. Opgenomen met de smartphone. Hoe natuurlijker, hoe beter! Dus film vooral in je 

eigen omgeving. 

Input filmpje – max. 2 minuten 
Houd het doel van het filmpje voor ogen: je wilt de kijker meenemen in je verhaal. Bedenk 

dus goed van tevoren wat je wilt vertellen; wat wil je dat de ander met je boodschap doet 

of waar wil je dat íe over na gaat denken? 

• Zorg voor een pakkende introductie: plaats jezelf dus het liefst bij datgene waar je 

over wilt vertellen/in de omgeving waar je verhaal over gaat. Of heb iets bij de hand 

dat je eventueel kunt laten zien. 

• Vertel wie je bent en waar je je mee bezig houdt (wat je doet). 

• Vertel over de keuzes die je maakt om klimaatslim te ondernemen op veen/ of over 

het belang van klimaatslimme oplossingen. En wat daar wat jou betreft voor nodig 

is. 

• Je kunt ook een oproepje toevoegen aan je verhaal: ‘wie wil samen met mij (en 

eventuele andere partners) aan de slag met…’ 

Waar moet het filmpje aan voldoen/ tips voor de opname 
• Neem het filmpje op met je smartphone. 

• Een filmpje is geen live beeld. Dus een nieuwe opname is zo gemaakt en er kan 

geknipt worden in het beeld. De opname wordt later gemonteerd. Dus geen 

probleem als je in beeld ziet dat je de camera aan zet of dat je de camera uit zet; dit 

kan er worden afgeknipt. Kijk voor het bewerken van films bijvoorbeeld naar de 

gratis app InShot hier in de app store  
• Houd je camera overdwars/ in een liggende positie. Dus NIET rechtop. 

• Zet je camera eventueel ergens tegenaan op ooghoogte. Dan hoef je de camera niet 

vast te houden, is het beeld stabiel en heb je je armen vrij. 

• Zorg dat je gezicht en bovenlijf goed in beeld zijn/ portretweergave. Op ooghoogte.  

• Zorg dat je de opname maakt zonder tegenlicht. Dus NIET voor een raam of tegen 

de zon in. 

• Zorg dat er minimale omgevingsgeluiden zijn zodat je goed verstaanbaar bent. 

Houd bij een buitenopname rekening met wind: het is NIET mogelijk windgeluid 

weg te poetsen. 

• Kies bewust de locatie van je opname.  

o Een toepasselijke locatie spreekt aan (bijv. in de stal) 

o Zorg dat er niet te veel ‘rommel’ in je beeld staat. Dit leidt enorm af.  

• Probeer ontspannen over te komen en te glimlachen. Een vrolijk gezicht is altijd 

prettig om naar te kijken.  

Succes!  

https://apps.apple.com/nl/app/inshot-video-editor-foto/id997362197
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